

# Projectplan Uitvoering acties LEADER Zuid-Limburg 2018 - 2019 (POP3)

## Blindentuin Zuid-Limburg

Versie 12-05-2019



Projecttitel:

Blindentuin Zuid-Limburg

Versie 12-05-2019

## **1 Aanvrager, eventuele medeaanvragers en rolverdeling**

**Wie vragen subsidie aan en nemen deel aan het project? Beschrijf ook rollen en verantwoordelijkheden van de eventuele projectpartners. Als er sprake is van een formeel samenwerkingsverband, vult u de gegevens van de deelnemers in bij de regel medeaanvragers. Tevens vult u ook het format Samenwerkingsovereenkomst in.**

Aanvrager/penvoerder:

Stichting Blindentuin Zuid-Limburg

Actief bij het project betrokken partners (personen of organisaties):

- Esther Crombag van Blind Vertrouwen: initiatiefnemer, ondernemer, ervaringsdeskundige, eindverantwoordelijke tijdens initiatiefase en tijdens openstelling, gids & gastvrouw.
- Bestuur: Esther Crombag (voorzitter), Bob Hoekstra (secretaris), Jan Starmans (penningmeester).
- Projectgroep: Esther Crombag (initiatiefnemer), Hugo Crombag (adviseur), Jan Starmans (projectleider en mede penvoerder Leader-projectplan), Frans Groutars (advies oprichting Stichting en gebruikersovereenkomst), John Creusen (financieel adviseur en fondsenwerving), Jeu Lambrichts (coördinator vrijwilligers).
- Vrijwilligersgroepen: Organisatie en planning, Communicatie & PR, Financiën, Tuinonderhoud, Gastvrouwen en -heren.
- Adviseurs, externe deskundigen: Iny Frints | De Groenpraktijk (tuinontwerp, advies en supervisie bij realisatie), Luuk Rövekamp | Marketeers met een missie (organisatie- en financieel advies en mede penvoerder Leader-projectplan).
- Bedrijven & Organisaties: regionale hoveniers, Boomkwekerij Frijns & Zonen, Visio | Expertisecentrum voor blinden en slechtzienden (advies), Webdesign&Meer (website), Team Notarissen.
- Potentiële sponsors & subsidieverstrekkers: LEADER Zuid-Limburg, Rabobank Zuid-Limburg Oost & Rabobank Zuid-Limburg West, APG, Elisabeth Strouven stichting, VSB fonds, Oranjefonds.

Medeaanvrager(s):

Niet van toepassing.

Is de aanvrager een formeel samenwerkingsverband in de zin van artikel 5, lid 6 van het Openstellingsbesluit?

Nee

*Indien er sprake is van een formeel samenwerkingsverband vul dan het format samenwerkingsovereenkomst (model is terug te vinden op onze website) in en stuur deze als bijlage mee bij uw subsidieaanvraag.*

## **2 Samenvatting en beschrijving**

### **2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen**

Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden:

Aanleg van een belevingstuin met het Limburgs landschap als thema, gericht op intense, verrijkende en zintuiglijke ervaringen voor blinden en slechtzienden om hen even te laten vergeten dat ze blind zijn.

Naast blinden wil de stichting de onderstaande doelgroepen inzicht bieden in de waarneming van blinden en slechtzienden:

- personen uit hun naaste omgeving (zoals partners, kinderen, familie, vrienden en collega's) en overige doelgroepen (zoals scholieren, verenigingen en bedrijven);
- zorgprofessionals betrokken bij blinden en slechtzienden.

## 2 b. Geef hieronder een korte beschrijving van uw project

Beschrijving van inhoud en doel van het project (maximaal 1 A4). De samenvatting is voor de beoordeling van uw project:

De Stichting Blindtuin Zuid-Limburg heeft als doel het aanleggen en exploiteren van "de Blindentuin Zuid-Limburg". Het idee voor deze tuin is geboren toen de initiatiefneemster op twaalfjarige leeftijd een blindentuin in Engeland bezocht, een ruim jaar nadat ze zelf blind was geworden. Deze ervaring heeft haar leven zodanig verrijkt dat het haar grote wens is om een soortgelijke tuin in Zuid-Limburg op te zetten om zo ook andere blinde en slechtziende mensen te kunnen inspireren. Hieronder volgt een persoonlijke brief van de initiatiefneemster waarin ze dit nader toe licht.

Brief: **"Een tuin voor blinden in Limburg"**

*Mijn naam is Esther Crombag. Ik doceer rechten aan de rechtenfaculteit in Maastricht en geef lezingen en trainingen rond het thema "blind vertrouwen". Sinds mijn elfde levensjaar ben ik volledig blind. Ooit heb ik in Engeland mogen ervaren hoe een tuin voor blinden eruit ziet. Dit heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt.*

*Ik ben bezig om voor het eerst in mijn leven zelfstandig te gaan wonen. Mijn huis is klaar en er is nog circa 600 vierkante meter over om een tuin aan te leggen.*

*Ik heb lang uitgekeken naar het realiseren van mijn eigen tuin en de gedachte om deze ook voor andere blinden open te stellen laat mij niet los. Ik zou hen diezelfde beleving willen geven die ik heb mogen ervaren in Engeland 30 jaar geleden. Daar voelde ik me voor het eerst sinds mijn blindheid opnieuw gelukkig. Ik ontdekte dat je ook met andere zintuigen kunt "kijken"*

*In mijn tuin zou ik blinden kunnen laten ervaren dat ruiken, voelen, proeven en horen veel kunnen overnemen van het zien. Ik zou andere blinden en slechtzienden even willen laten vergeten dat ze blind zijn en ook hen een intense en onvergetelijke ervaring willen bezorgen.*

*Andere doelgroepen waarvoor deze ervaringstuin van waarde kan zijn, zijn mensen in de directe omgeving van visueel gehandicapten, zoals partners, kinderen, vrienden, collega's en hulpverleners. Ik zou hen geblinddoekt willen rondleiden in de tuin zodat ze zich kunnen inleven in die andere wereld. Een dergelijke beleving zal ook voor kinderen leerzaam zijn. Ze leren dat met andere zintuigen een hele wereld te ontdekken valt.*

*Zelf ga ik heel positief met mijn blind zijn om en ben ervaringsdeskundige op dit gebied. Ik weet dat ik op het vlak van acceptatie, omgaan met een beperking en 'kijken' naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden aan blinden en zienden veel te bieden heb.*

*Hoe ga ik dit vorm geven?*

*Via Boomkwekerij Frijns & Zonen in Margraten ben ik in contact gekomen met tuinontwerper Iny Frints. Zij helpt mij om mijn droom en ideeën om te vormen tot een belevingstuin. Ik vertel hoe blinden tuinen ervaren en zij heeft dit verwerkt tot een prachtige tuinontwerp. Omdat het mijn idee is om de tuin in de periode van mei tot en met oktober elke zaterdag open te stellen zijn er voorzieningen nodig om bezoekers te ontvangen. Verder heb ik hulp nodig bij het onderhoud van mijn tuin als ik deze wil openstellen voor het publiek.*

*Dit gaat mijn eigen budget voor een gewone tuin te boven en daarom ben ik op zoek naar partijen die mijn initiatief willen steunen. Dat kan op diverse manieren. Enerzijds in de vorm van sponsorgelden en subsidies voor de aanleg van de tuin en bezoekersfaciliteiten. Anderzijds door op zoek te gaan naar donateurs van materialen en mensuren en advies over objecten die de andere zintuigen stimuleren. Voor het onderhoud ga ik op zoek naar vrijwilligers die dit project een warm hart toedragen en zich zouden willen verbinden aan de belevingstuin.*

*Ik zou het geweldig vinden als het lukt om deze bijzondere tuin in Limburg te realiseren: een belevingstuin die iets onvergetelijks te bieden heeft voor blinden en slechtzienden. Dit is voor mij de verwezenlijking van een lang gekoesterde wens.*

*Met vriendelijke groet, Esther Crombag*

## 3 Project

### 3 a. Wat is de huidige situatie

Omschrijf de huidige situatie. Voeg – indien van toepassing – foto's toe van de uitgangssituatie als aparte bijlage bij uw aanvraag:

In de periode 2017/2018 heeft Esther een vrijstaande woning laten bouwen op circa 600 vierkante meter grond in een project van vier bouwkavels in de kern van Berg en Terblijt. De woning is eigendom van Esther Crombag, ze woont hier sinds oktober 2018. Het perceel van de Blindentuin ligt momenteel nog braak.



### 3 b. Welk probleem wilt u aanpakken bij de uitvoering van uw project?

Geef hier een korte toelichting met de context en noodzaak van het project:

In Limburg bestaat geen soortgelijke initiatief gericht op de natuurbeleving van blinden en slechtzienden. De tuin die Stichting Blindentuin Zuid-Limburg wil realiseren zal in deze behoefte voorzien.

### 3 c. Omschrijving van de projectdoelstelling

Omschrijf de doelstelling. Omschrijf hieronder wat u met het project wilt bereiken en hoe dit bijdraagt aan het beleidsdoel uit het openstellingsbesluit van deze regeling:

#### **De belevingstuin van stichting Blindentuin Zuid-Limburg**

In Berg en Terblijt, Kleinstraat 2, rond de nieuwgebouwde woning van Esther Crombag wordt de Blindentuin Zuid-Limburg gerealiseerd.

De tuin is speciaal voor dit doel ontworpen door Iny Frints van de Groenpraktijk. Iny heeft de wens van Esther om een blindentuintuin te maken, die past in het Limburgse landschap en die ze kan delen met lotgenoten vertaald naar een ontwerp.

De tuin biedt een bijzondere beleving van de natuur voor blinden en slechtzienden. Voor iemand die niet kan zien gaat tuinbeleving niet om vergezichten, maar om de natuur van dichtbij. Natuur die je kan voelen, proeven en ruiken, niet de grootte van de tuin maar de intense beleving op de vierkante meter is wat dit project zo bijzonder maakt.

Het doel van dit project is om in deze regio een belevingstuin voor blinden en slechtzienden te realiseren met het Limburgs landschap als thema. Tijdens het bezoek aan een tuin in Engeland heeft Esther ontdekt dat waarnemen met andere zintuigen dan de ogen ook een compleet beeld kan geven. Deze ervaring was een keerpunt in haar leven. Het idee achter deze Limburgse belevingstuin is om met andere blinden en zienden een soortgelijke en verrijkende ervaring en beleving te delen.

De Blindentuin Zuid-Limburg draagt bij aan in ieder geval 2 doelen uit het openstellingsbesluit, te weten:

- *Versterken van de sociale cohesie door het actief betrekken van de lokale gemeenschap bij het ontwikkelen en uitbaten van omgevingskwaliteit, met landschap als bindende factor.*
- *Maximale inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij de actieve zorg voor de leefomgeving.*

De Blindentuin Zuid-Limburg is een bottom-up initiatief waarin ondernemer Esther Crombag in co-creatie met het bestuur van Stichting Blindentuin Zuid-Limburg, een projectgroep, vrijwilligers, adviseurs, bedrijven en organisaties uit de lokale gemeenschap samenwerkt aan de totstandkoming van een unieke en verrijkende belevingstuin. Dit initiatief geeft iedereen die dat wil – ongeacht leeftijd, opleiding of afkomst – de mogelijkheid om mee te doen en biedt burgers handelingsperspectief om een actieve rol in de buurt te spelen, elkaar te ontmoeten en te helpen en medeverantwoordelijk te nemen voor het welzijn van blinden en slechtzienden en hun naasten.

Vrijwilligers werken mee aan de organisatie en planning, communicatie & PR, financiën, tuinonderhoud en verwelkomen als gastvrouwen en -heren de bezoekers van de tuin.

De tuin wordt duurzaam ingericht en –onderhouden. Het tuinontwerp maakt op een creatieve manier gebruik van aanwezige landschapskwaliteiten.

### 3 d. Uitvoering en realisatietermijn

Beschrijf de projectactiviteiten per te onderscheiden fasen. Noem per activiteit de beoogde start- en einddatum en het beoogde resultaat van deze activiteit:

<i>Activiteit</i>	<i>Start- en einddatum</i>	<i>Resultaat</i>
<b>Initiatieffase</b>		
1. Ideevorming en onderzoek	September- oktober 2018	Brainstormen en ideeëngeneratie, onderzoek naar vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland, afbakening van het initiatief.
<b>Projectfase</b>		
2. Projectgroep bemensen, stichting	Oktober 2018 - heden	Start van het project: projectplan incl. tuinontwerp, investeringsbegroting en exploitatiebegroting.

oprichten en organiseren		
3. Financiering organiseren	Oktober 2018 - heden	Toereikende financiële middelen: aanvraag subsidies en sponsoring.
4. Communicatie en PR organiseren	Oktober 2018 - heden	Draagvlak creëren bij omwonenden, gemeente en provincie. Ontwerp en realisatie van huisstijl, logo, website. Genereren van regionale en landelijke bekendheid. Organiseren van sponsor- en netwerkbijeenkomst.
5. Vrijwilligers werven	April 2019 -heden	Een goed georganiseerd vrijwilligersteam voor organisatie en planning, communicatie en PR, financiën, tuinonderhoud, gastvrouwen en -heren.
6. Aanleg en inrichting van de tuin	Na verstrekking subsidie herfst 2019	Belevingstuin met bezoekersfaciliteiten.
7. Vieren	Voorjaar 2020	Feestelijke opening.
8. Afronding projectfase en verantwoording	Moment van opening	Inhoudelijke en financiële eindrapportage.
<b>In gebruikname</b>		
9. Beheer en onderhoud	Vanaf eerste aanleg planning: najaar 2019	Een duurzaam beheerde tuin.
10. Start Blindentuin	Voorjaar 2020	Eerste reguliere rondleiding doelgroepen.

### 3 e. Omschrijf de meetbare resultaten van uw project

Omschrijf wat de concrete resultaten en producten zijn na afloop van het project:

Het is niet mogelijk om te voorspellen hoeveel bezoekers de tuin zal trekken. We hebben de volgende inschatting gemaakt. Het tuinseizoen zal circa 30 weken duren. Esther zal 2 x per week een groep van 15 bezoekers ontvangen. Daarnaast zullen 4 evenementen per jaar worden georganiseerd met elk circa 40 deelnemers. Dat zijn  $30 \times 2 \times 15 = 900$  bezoekers &  $4 \times 40 = 160$  bezoekers evenementen. Dat zijn in totaal  $900 + 160 = 1060$  bezoekers.

In het jaarverslag zal worden gerapporteerd hoeveel gasten de tuin hebben bezocht.

Een bezoek aan de Belevingstuin zal voor de gasten door middel van het ruiken, voelen, horen en proeven aan het Limburgs landschap onder leiding van ervaringsdeskundige en inspirator Esther Crombag een unieke belevenis zijn. De blinden maar ook zienden zullen ervaren dat waarnemen van de Limburgse natuur ook zonder te zien, zeer verrijkend en inspirerend is.

De beleving van de bezoekers is moeilijk objectief te meten of te voorspellen. We streven naar blijde en geïnspireerde gasten, zoals blinden en slechtzienden, personen uit hun naaste omgeving, overige doelgroepen en zorgprofessionals. De bezoekers worden actief uitgenodigd om hun ervaringen te delen via de Blindentuin website, Facebookpagina en Instagram.

### 3 f. Meting resultaten

Op welke wijze worden de resultaten getoetst/gemeten? Geef aan hoe u de doelstelling(en) en projectresultaten gaat meten:

*Omschrijving resultaat*

*Wijze van meten/toetsen*

Blij en geïnspireerde gasten, zoals blinden en slechtzienden, personen uit hun naaste omgeving, overige doelgroepen en zorgprofessionals. Streefgetal bezoekers 1060 per jaar.	Inhoudelijke reacties van gasten via gastenboek, e-mails, brieven, Facebook, website, Instagram, verhalen in media en registratie en rapportage van bezoekersaantallen in jaarverslagen.
---	--

### 3 g. Risico's en randvoorwaarden

Hier kunt u uitwerken wat de risicofactoren op het niet behalen van de projectdoelstellingen zijn en beschrijf de aanpak om potentiële (negatieve) impact te beperken:

Risico's	Mitigerende maatregelen
1. Draagvlak in de buurt	Informatiebijeenkomst voor omwonenden. Voorlichtingsavond aan Dorpsraad Berg en Terblijt.
2. Draagvlak bij gemeente en provincie	Stichting Blindentuin heeft afgestemd met vertegenwoordigers van gemeente en provincie
3. Projectsucces afhankelijk van Esther Crombag	Esther Crombag ( <a href="http://www.esthercrombag.nl">www.esthercrombag.nl</a> ) is een ervaren en veelgevraagde spreker voor inspiratiesessies voor overheden en bedrijfsleven.
4. Organisatorisch risico	De Blindentuin wordt ondersteund door een ervaren bestuur, professionele projectgroep en enthousiaste vrijwilligers
5. Financieel risico	Reële investerings- en exploitatiebegroting, budgettering o.b.v. offertes en budgetbeheer
6. Vergunningen	Projectgroep heeft de vergunningsplicht onderzocht. Het initiatief is niet vergunningsplichtig.

## 4 Maatregelspecifieke vragen

### 4 a. Vergunningen en ontheffingen

Geef aan welke wettelijke vergunningen voor de uitvoering van het project zijn vereist, en of deze al voorhanden dan wel tijdig (passend in de tijdsplanning) beschikbaar zijn:

Er zijn geen vergunningen nodig

Citaat mail team vergunningen gemeente Valkenburg d.d. 14 feb 2019:

*We hebben de vergunningcheck uitgevoerd voor het project Kleinstraat 12 en gebleken is dat de bouwwerken vergunningvrij gebouwd kunnen worden.*

Met vriendelijke groet,

**Roger Brouns|Team Vergunningen**

### 4 b. Draagvlak bij de gemeentelijke overheid

Geef aan of en met welke functionarissen van de betrokken gemeente(n) u contact over het project heeft gehad waaruit blijkt dat de gemeente het project inhoudelijk ondersteunt:

Hier verwijzing naar verklaring B&W Valkenburg aan de Geul betreffende cofinanciering

## 5 Selectiecriteria

Beschrijf hieronder hoe uw project bijdraagt aan de selectiecriteria van de betreffende maatregel.

### 5 a. Bijdrage aan selectie criterium *Het project draagt bij aan de LOS-doelen*

Beschrijf en motiveer aan welke van de onderstaande doelen het project invulling geeft:

- Het project leidt tot bewuster omgaan met landschap als basiskapitaal van de economie.
- Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak.
- Het project leidt tot versterking van agrarische bedrijven met landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde.
- Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en generaties.
- Het project versterkt de publiek-private samenwerking (tussen bewoners, ondernemers en overheid).
- Het project koppelt behoeften en vraag uit de stedelijke gebieden aan verdienmodellen op het platteland.
- Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen bewoners van stad en platteland.

Het project geeft invulling aan de volgende LOS-doelen:

- Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak.

Bij het ontwerp en de aanleg van de tuin zijn diverse lokale ondernemers betrokken zoals Tuinontwerper, hoveniers, aannemer tuinhuis & overkapping, stratemakers, grondverzetbedrijven, kunstenaars, leveranciers van mergel- en Kunradersteen, boomkwekerij en leveranciers kruiden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van expertise van diverse adviseurs t.b.v. organisatieadvies, oprichting stichting, communicatie en PR, financiering en boekhouding. De tuin is een bijzondere aanvulling in het recreatieaanbod van Zuid-Limburg en kan ook leiden tot spin-off voor horeca en toerisme.

- Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en generaties.

In het project zullen vrijwilligers uit Berg en Terblijt en omgeving participeren als gastvrouw/heer, activiteiten ondernemen binnen het onderhoud van de tuin en de boekhouding, kleinschalige evenementen organiseren (concerten, voorleesmiddagen) en ondersteunen bij het geven van rondleidingen door Esther Crombag.

- Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen bewoners van stad en platteland.

De blindentuin is niet alleen bijzonder omdat hij een unieke ervaring biedt voor visueel gehandicapten maar is ook aantrekkelijk voor ziende mensen van de stad en het platteland omdat er fauna en unieke landschapselementen uit Limburg op een bijzondere manier zijn waar te nemen (zien, voelen, proeven, ruiken).

### 5 b. Bijdrage aan selectie criterium *Het project past binnen de LEADER-werkwijze*

Beschrijf en motiveer hoe het project invulling geeft aan de met LEADER beoogde effecten, aan de hand van de onderstaande criteria:

- Het project is geïnitieerd vanuit de lokale gemeenschap (bottom-up) en wordt breed gedragen.
- Het project leidt aantoonbaar tot samenwerking tussen bewoners, ondernemers en/of organisaties.
- Het project dient doelen in meerdere sectoren of beleidsvelden.
- Het project is innovatief voor Zuid-Limburg.



Het project geeft invulling aan alle bovengenoemde selectiecriteria.

Het project is geïnitieerd door Esther Crombag waarbij ze ondersteund wordt door vrijwilligers uit Zuid-Limburg. Ook de Dorpsraad van Berg en Terblijt en het vrijwilligersplatform Valkenburg en omstreken zijn betrokken. De bewoners van de Kleinstraat waar de tuin gelegen is dragen het initiatief een warm hart toe en willen graag hun bijdrage leveren aan dit project.

In het project werken vrijwilligers, lokale ondernemers en non-profitorganisaties samen.

Het project blindentuin raakt de beleidsvelden natuureducatie, sociale domein en gehandicaptenzorg.

Er is nog geen blindentuin of vergelijkbaar initiatief in Limburg.

### **5 c. Bijdrage aan selectie criterium *Het project is financieel en organisatorisch haalbaar***

Toon aan de hand van de onderstaande criteria aan dat het project financieel en organisatorisch haalbaar is:

#### **Stichting Blindentuin Zuid-Limburg, gebruikersovereenkomst en projectgroep**

Om de belangen van de Blindentuin en de persoonlijke belangen van Esther als privépersoon duidelijk te scheiden, transparantie te creëren rondom beheer en financiën en de tuin een duurzame toekomst te bieden is de Stichting Blindentuin Zuid-Limburg opgericht en is een gebruikersovereenkomst voor de periode van 10 jaar opgesteld over het gebruik van de grond die ten behoeve van de Blindentuin door Esther beschikbaar wordt gesteld (zie bijlagen).

Esther Crombag is de voorzitter van de stichting en wordt ondersteund door een secretaris en een penningmeester. De subsidieaanvraag wordt gedaan door de Stichting Blindentuin Zuid-Limburg.

Ten behoeve van de initiatief en opstartfase van de Blindentuin is een projectgroep geformeerd. De projectgroep Blindentuin Zuid-Limburg heeft de volgende doelen:

- de aanleg van de tuin te bedenken en te begeleiden
- te werken aan een sluitende financiering voor aanleg en beheer
- vrijwilligersgroepen te organiseren ten behoeve van
  - onderhoud
  - organisatie
  - ondersteuning van de rondleidingen
  - communicatie over het project vorm te geven door middel van een website, Facebook, Instagram en door publiciteit te genereren via lokale radio, tv en schrijvende pers
- De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd.
- De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd.
- Het tijdspad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke.

Het project is financieel en organisatorisch haalbaar omdat Esther Crombag en betrokken ondernemers en adviseurs bereid zijn mede te investeren in dit project. De gemeentelijke en provinciale overheid bevestigen dat dit project meerdere beleidsterreinen raakt en ziet de toegevoegde waarde van dit voor Limburg unieke project.

De Rabobank Zuid-Limburg Oost & Rabobank Zuid-Limburg West hebben samen 10.000€ sponsorgeld toegezegd. De stichting is daarnaast in gesprek met potentiële sponsoren zoals het Elisabeth Strouven fonds, APG, VSB- en Oranje-fonds.

Er is een deskundig projectteam geformeerd waarin vrijwilligers en professionals met voldoende expertise samenwerken. De stichting Blindentuin is opgericht, het stichtingsbestuur is samengesteld en de gebruikersovereenkomst is gereed.

De investeringsbegroting en het bekostigingsmodel zijn gedetailleerd uitgewerkt.

In de gesprekken met de gemeente Valkenburg is gebleken dat er geen knelpunten bestaan op het gebied van vergunningen of andere regelgeving.

#### **5 d. Bijdrage aan selectiecriteria *Het project is efficiënt en doelmatig***

Beschrijf aan de hand van de onderstaande criteria waarom het project efficiënt en doelmatig is:

- De investeringen en tijdsinzet zijn in balans met de verwachte resultaten.
- Het project is overdraagbaar omdat de resultaten en ervaringen ook door anderen gebruikt kunnen worden.

Het project is efficiënt en doelmatig omdat er zowel vrijwilligers als professionals betrokken zijn met voldoende expertise om van dit project een succes te maken.

Esther heeft jarenlange ervaring in het geven van lezingen en inspirerende workshops en is zelf ervaringsdeskundige.

De begroting is opgesteld met ondersteuning van een financieel adviseur.

Het bestuur bestaat uit 3 ervaren professionals van de overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

De betrokken overheden en potentiële sponsors noemen het een project met een hoge gunfactor. De omgeving omarmt het initiatief. Dit enthousiasme zal zorgen voor een lokale betrokkenheid op de langere termijn.

Het stichtingsbestuur heeft het voornemen uitgesproken om zich gedurende een periode van 5 jaar aan dit project te verbinden, er is een gebruikersovereenkomst opgesteld voor de grond voor een looptijd van 10 jaar, en alle opgedane kennis zal beschikbaar worden gesteld aan vergelijkbare initiatieven in Nederland en de Euregio.

## **6 Overig**

### **6 a. Publiciteit en communicatie**

Beschrijf de activiteiten die u gaat uitvoeren op het vlak van communicatie en publiciteit:

De blindentuin krijgt haar eigen website, een Instagram account en heeft reeds een eigen Facebook pagina. Esther is actief op sociale media en heeft vele volgers op Facebook en LinkedIn. Dit geldt ook voor de professionals en vrijwilligers die zich verbonden hebben aan het initiatief.

De eerste verkennende contacten met de bouwers van de website, het lokale tv-station L1 zijn gelegd. Op de Facebook pagina wordt enthousiast gereageerd door belangstellenden en potentiële vrijwilligers.

### **6 b. Wat wilt u verder nog vermelden over uw project?**

Vermeldt hier overige bijzonderheden. Is uw project bijvoorbeeld in eerdere openstellingen ingediend of haakt uw project aan bij andere lopende projecten? Of is er sprake van landsgrensoverschrijdende samenwerking?

Om de toegevoegde waarde van dit project en de verhouding tussen de benodigde investering en de opbrengst goed te begrijpen is het van belang om inzicht te krijgen in de beleving van de blinde en slechtziende medemens.

De beleving van een tuin door een blinde is niet gericht op het ervaren van grootsheid en weidsheid maar op de intense beleving door middel van horen, zien, ruiken en proeven binnen een beperkte oppervlakte waarbinnen een visueel gehandicapten en geblinddoekte zienden zich vrij en zelfstandig kunnen bewegen.

In de bijlage "*De Blindentuin Zuid-Limburg beschrijving van de tuin door ontwerpster Iny Frints van de Groenpraktijk Versie12-05-2019*" wordt de inrichting van de tuin en de beleving voor niet ziende mensen beeldend beschreven. Het grafische ontwerp is te vinden in de bijlage "*Blindentuin Zuid-Limburg schetsontwerp in kleur B&T V3*"

## **7. Bijlagen**

De volgende bijlagen dienen additioneel toegevoegd te worden bij de aanvraag, Voor uitleg wordt verwezen naar het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie: zie de website

[www.limburg.nl/subsidies\\_Actuele\\_subsidieregelingen\\_Subsidieverordening  
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg \(POP3\);](http://www.limburg.nl/subsidies_Actuele_subsidieregelingen_Subsidieverordening_Plattelandsontwikkelingsprogramma_2014-2020_Provincie_Limburg_(POP3);)

- onderbouwing/specificatie van de begroting (verplicht);
  - bewijsstukken begroting/offertes. Indien niet aanwezig aangeven waar de bedragen op gebaseerd zijn (verplicht);
  - een bewijs van toezegging van de publieke cofinanciering c.q. verklaring cofinanciering POP3 (verplicht) (deze verklaring is te vinden op onze website bij Documenten);
  - toezegging overige financiers of aangeven dat financiering is aangevraagd en daar de stand van zaken van (indien van toepassing);
  - samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing). Zie hiervoor artikel 1.6 van de Verordening;
  - bewijsstukken machtiging (indien van toepassing);
  - vergunningen. Indien niet aanwezig dient u aan te geven wat de stand van zaken is hieromtrent (indien van toepassing);
  - uittreksel van de Kamer van Koophandel (verplicht);
  - verklaring van de belastingdienst inzake niet-verrekenbare dan wel niet compensabele btw (indien van toepassing);
  - overzicht van de inkomsten en/of besparingen als gevolg van de uitvoering van uw project (indien van toepassing);
  - verkenning naar mogelijk omgevingseffecten of de aanvraag van de vergunning (indien van toepassing);
- documenten aanbesteding (indien van toepassing).